



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

# OU-00 Amministrazione Centrale - AC

**MEET – Prot. IR0000025**

Avviso n. 3264 del 28/12/2021

Administrative Responsible

**Massimo Bilotta**

*Responsible of the management of the documentation financial-administrative, interim and final reporting to be produced to the Ministry*





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

## WP 00 Activity 02 - MEET Administrative Process and Procedures

*The Management Team (MT) is led by the Administrative Responsible who will be supported by a Working Group specific adopted for the Project MEET by INGV Legal Representative.*

*The **Management Team** will include different administrative and managerial skills.*

*The MT will start and implement the administrative procedure of the project such as the procurement of the instrumentation for the RI as well as the recruitment of the personnel specifically hired for the project.*

*The MT will interact with the Services Centre Responsible in the INGV Central Administration (U00) with the aim of creating a smooth flow of information, documentation, and procedures. These are dedicated to the achievement of the whole OI and finalObjective of the project in terms of procurement, monitoring and financial reporting to the MUR.*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA



### PROCUREMENT OFFICE

tenders and contracts, public notices, tender regulations, administrative documentation, supply of goods and services



### FINANCIAL REPORTING OFFICE

reporting activities, obligations relating to the platform prepared by the MUR, REGIS



### ACCOUNTING OFFICE

verification of income, budgetary obligations, obligations related to payments, decentralization of funds



### RECRUITMENT OFFICE

personnel recruitment



## il Soggetto Attuatore assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di:

- Controllo ordinario di regolarità amministrativo contabile delle spese esposte a rendicontazione
- Rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura, in particolare del principio DNSH nonché dei principi trasversali PNRR
- Rendicontazione, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute
- Adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento



- **La normativa applicabile** e gli obblighi di ciascun soggetto beneficiario sono richiamati negli avvisi di riferimento, nelle FAQ interpretative, nei decreti di finanziamento degli interventi, nel disciplinare e atto d'obbligo sottoscritto a seguito dell'approvazione del progetto
- **Normativa che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni (d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);**
  - Disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. In materia di reclutamento del personale alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche
  - Disposizioni del **decreto legislativo 25 novembre 2016 n.218** e ss.mm.ii. In materia di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto
  - **Guida operativa** per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. **DNSH**)
  - **Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022**
  - Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (*Vers. 1.0 - agosto 2022*)
  - Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2 (*versione 1.0 del 10 ottobre 2022*)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

## Modalità di rendicontazione delle spese

- **Il Soggetto proponente sarà tenuto ad alimentare il sistema informativo adottato per il PNRR**
  - **dati di avanzamento finanziario**
  - **documentazione specifica** relativa a ciascuna procedura di affidamento
  - **ciascun atto giustificativo** di spesa e di pagamento
  - **indicatori di progetto** con specifico riferimento agli obiettivi e al cronoprogramma di spesa e procedurale



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

## Modalità di erogazione del contributo

- **Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il Ministero procederà all'erogazione delle somme ammesse a rimborso**
  - sulla base delle **spese rendicontate**
  - **all'esito delle verifiche** in ordine alla regolarità amministrativo-contabile
  - **al conseguimento degli indicatori** collegati agli **obiettivi del progetto**, coerentemente al cronoprogramma di spesa e procedurale
  - erogando esclusivamente al **Soggetto proponente**



## Affidamenti PNRR: trasparenza, pubblicità e monitoraggio dei contratti

- **L'art 47 DL n 77/2021** utilizza lo strumento degli appalti pubblici quale **leva** per lo **sviluppo** e l'implementazione di politiche sociali e di inclusione
  - **Obiettivo della norma:**
    - orientare un cambiamento organizzativo e gestionale del mondo dell'impresa;
    - Indirizzare gli attori del sistema ad attuare una serie di buone pratiche in grado di arginare le disuguaglianze sociali;
  - **Gli adempimenti in capo all'operatore economico:**
    - redazione del rapporto sulla situazione del personale,
    - consegnare una relazione di genere,
    - attestazione del rispetto degli obblighi di assunzione di persone con disabilità
  - **Gli strumenti per raggiungere le finalità prefissate:**
    - Inserimento di **specifiche clausole**, come **requisiti necessari** e come **ulteriori requisiti** premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili,
    - la parità di genere e l'assunzione di **giovani**, con età inferiore a trentasei anni, e **donne**.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

## L'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 dispone la necessità di garantire adeguata **visibilità** ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto

Nello specifico **i soggetti beneficiari** a vario titolo coinvolti nell'attuazione degli interventi dovranno assolvere ai seguenti obblighi:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “**finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU**”;
- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU;
- se nel caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente **disclaimer**: “*Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*”. *I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi*”.



# Create a path, Set the timeline, Prioritize and view, Check the results, Analyze the results

The screenshot displays a project management application interface. The top navigation bar includes a search bar and several utility icons. The left sidebar shows a hierarchical view of projects and folders, with 'MEET' selected under 'Bandi PNRR'. The main content area shows a list of tasks for 'MEET', including 'aggregate procurement workflow' and work packages (WP00-WP06), all marked as 'New'. The right sidebar provides details for the selected task, including a 'New' button, file attachment options, sharing information, and a timeline with 'Start Date' (01/11/2022) and 'Finish Date' (30/06/2025). A comment box is visible at the bottom right.

Projects and folders +

- Acquisti
- GdL Progetti
  - Bandi PNRR
    - ITINERIS
    - MEET
    - aggregate proc...
      - procedura ...
      - WP00
      - WP01
      - WP02
      - WP03
      - WP04

MEET

List Board Table +

All tasks By Priority

- aggregate procurement workflow New
- WP00 New
- WP01 New
- WP02 New
- WP03 New
- WP04 New
- WP05 New
- WP06 New

MEET

Bandi PNRR +

New Attach files Shared with 1 group and 8 people Default workflows

Owners LA AL FL MB + Start Date 01/11/2022

Finish Date 30/06/2025

Click to add the description

SHOW MORE UPDATES

Add a comment...

Send

Add users



- i. Management of activities and subtasks such as goods/services and works procedures;
- ii. Work flow project;
- iii. Account-wide work schedules;
- iv. Integrations with cloud storage
- v. (Google Drive, Dropbox, Box, MSFT Office 365 and OneDrive);
- vi. Gantt charts;
- vii. Real-time reports and report templates;
- viii. Monitoring and timesheet;
- ix. Workload charts



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 61 del 11/11/2022

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 63 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE, AGGIORNAMENTO, CONVERSIONE E FORNITURA DI PARTI SPECIFICHE SOSTITUTIVE PER MAGNETOMETRI CRIOGENICI - PROGETTO "MONITORING EARTH'S EVOLUTION AND TECTONICS" MEET, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE", AVVIO PROCEDURA E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - CUP: D53C22001400005 - CUI: AC06838821004202200041

#### IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);  
VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";  
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;  
VISTO il Decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge n. 124/2015";  
VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 19/06/2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale - Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24/10/2020, in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. c);  
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV emanato con Decreto del Presidente n. 36 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;  
VISTA la Delibera del CDA n. 166/2022 del 24/06/2022 con cui viene approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024;

# START

#### AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Finalizzato alla verifica di unicità del fornitore per l'affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. del servizio di riparazione, aggiornamento, conversione e fornitura di parti specifiche sostitutive per magnetometri criogenici - Progetto "Monitoring Earth's Evolution and Tectonics" - MEET-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", CUP D53C22001400005  
CUI AC06838821004202200041

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

##### PREMESSO CHE:

- L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV), contestualmente al presente avviso, ha avviato una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.ii.mm. per l'affidamento delle operazioni di riparazione, aggiornamento, conversione e fornitura parti specifiche sostitutive per magnetometri criogenici alla ditta 2G Enterprises, 710 Redwood Avenue, Sand City, CA 93955 US, +1 8316011087, [lkeaton@wsgi.us](mailto:lkeaton@wsgi.us), <https://appliedphysics.com/product-category/rock/>;
- la procedura di affidamento cui è finalizzata la presente indagine di mercato, rientra nel PROGETTO "Monitoring Earth's Evolution and Tectonics" - MEET-, di cui all'atto d'obbligo sottoscritto dal Presidente dell'INGV Prof. Carlo Doglioni, prot. INGV n. 0023218 del 29.09.2022, finanziato con Decreto Direttoriale n. 131 del 21 giugno 2022 con le risorse previste nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione";
- il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. prevede, nella fase di affidamento, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,